13/02	Equipe e Tema
18/02	Git e Escopo
28/02	MVP e Mockup
01/03	Inicio do projeto
02/03	Inicio da primeira Sprint
17/03	Finalização da 1° Sprint e planning da 2°
20/03	Inicio da segunda Sprint
05/04	Finalização da 2° Sprint e planning da 3°
06/04	Inicio da terceira Sprint
26/04	Finalização da 3° Sprint e planning da 4°
27/04	Inicio da quarta Sprint
18/05	Final da quarta Sprint
19/05	Alterações finais e revisão
23/05	Inicio das gravações
29/05	Entrega do video